
Adresse du siège social : 2 rue Quinault – 75015 Paris

Tél. : 01 30 09 80 00      Fax : 04 42 24 29 84

www.duranton-consultants.fr – contact@duranton-consultants.fr

Les éclairages

DURANTON CONSULTANTS

L’intercommunalité
Piloter et gérer un transfert de compétences dans le cadre 

de l’intercommunalité

Version actualisée le 22 janvier 2018



L’intercommunalité a apporté une nouvelle dimension à l’organisation territoriale.

Opportunité d’optimiser les moyens et les finances locales, elle est aussi source 

d’interrogations, voire d’inquiétudes quand il s’agit de passer à l’action et de traduire 

dans les faits un projet associant des communes de tailles, de niveaux d’organisation, 

de cultures et de ressources différentes.

Un transfert de compétence, c’est un grand projet de management qui comporte 

trois

dimensions :

―Les ressources humaines,

―Les finances,

―L’organisation.

Pour réussir, il est indispensable de les prendre en compte toutes trois avec réalisme et 

bon sens.

En synthèse
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Enjeu n°1 : Le contenu du projet lui-même

―Quelles compétences, quelle définition de l’intérêt communautaire ? 

―En dehors des aspects purement réglementaires, ces choix ne sont naturellement pas 

neutres.

Enjeu n° 2 : L’impact politique

―Une nouvelle répartition des rôles des élus vis-à-vis de la population, avec en 

particulier des évolutions touchant directement les Maires et leurs liens avec les 

habitants.

―Une cohabitation parfois difficile entre la ville Centre et les autres communes.

Enjeu n°3 : L’impact financier

―L’évolution respective des recettes et des dépenses de la communauté et des 

communes et le possible déplacement des difficultés financières.

1.  Les six grands enjeux
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Enjeu n° 4 : L’impact ressources humaines

―La recherche d’un statut commun (temps de travail, régime indemnitaire).

―La possible (probable) cohabitation de personnels fonctionnant selon des conditions 

de travail différentes.

―L’éventuel impact en retour des évolutions des conditions de travail communautaires, 

sur les communes elles-mêmes.

Enjeu n° 5 : L’impact organisationnel

―La constitution d’une structure à partir d’éléments disparates et la déstabilisation 

possible, en retour, des organisations communales.

Enjeu n° 6 : La maîtrise économique

―Le service public sera-t-il, globalement, plus ou moins coûteux pour le contribuable 

après le transfert de compétences ?

1.  Les six grands enjeux (suite)
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Condition n°1 : ¼ de conception - ¾ de concertation

―L’élaboration du projet est importante, mais l’adhésion des acteurs l’est plus encore. 

La concertation doit être privilégiée.

―Elle nécessite un plan de communication structuré pour que chacun dispose des 

informations utiles au moment opportun.

Condition n°2 : L’avancée conjointe des trois volets du projet

―Finances,

―Ressources humaines : gestion du personnel et des relations avec les syndicats,

―Organisation.

2.  Les sept conditions de réussite du projet
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Condition n°3 : Une vision claire du calendrier

―La prise en compte dès le départ d’une double échéance : la mise en œuvre concrète 

du transfert et l’évolution définitive de l’organisation post-transfert.

―La prise en compte en amont des contraintes institutionnelles et réglementaires : 

délibérations des communes et de la communauté, réunion de CTP, …

Condition n° 4 : Un pilote communautaire clairement identifié positionné au niveau 

Direction générale.

Condition n°5 : Un responsable de la compétence transférée identifié le plus 

rapidement possible.

2.  Les sept conditions de réussite du projet (suite)
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Condition n° 6 : La prise en compte de tous les problèmes concrets et pratiques

―Qualité et adaptabilité des locaux,

―Évolution des lieux d’embauche,

―Entretien des véhicules,

―Nécessité de création d’un CHS,

― Informatique : compatibilités des logiciels métier, outils de gestion financière, outils 

de gestion RH,

―Temps de travail - Horaires de travail,

―Heures supplémentaires - Règles de gestion des récupérations et des RTT,

―Rémunérations,

―Avantages acquis et avantages particuliers,

―Gestion des différences de niveaux de service,

―…

2.  Les sept conditions de réussite du projet (suite)
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Condition n° 7 : Des instances de travail et de concertation associant tous les 

partenaires

―Conférence des Élus communautaires et communaux,

―Conseil des DG de la communauté et des villes,

―Groupe DRH de la communauté et des villes,

―Groupe DAF de la communauté et des villes,

―Groupe DGST de la communauté et des villes,

―Syndicats : instance de concertation extra-CTP traduisant la représentation des 

différentes organisation présentes dans les services communautaires et communaux,

―…

2.  Les sept conditions de réussite du projet (suite)
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3.  Une démarche en quatre phases

Phase 1 

Cadrage

Phase 2 

Avant-projet

Phase 3   

Projet pratique

Phase 4   

Projet détaillé

Transfert 

effectif



Objectif 

―Préparer le projet.

Contenu

― Identifier le projet politique : contenu et échéances.

―Évaluer les enjeux.

― Identifier les instances.

―Mettre au point le projet de calendrier.

Modalités pratiques

―Un travail avec le Président et la Direction générale de la communauté.

―L’association des DGS et des Maires.

3.  La démarche

Phase 1 : Le cadrage
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Objectif 

―Etude de définition et de faisabilité.

Contenu

―Finances : évaluation du coût des compétences transférées.

―Ressources humaines : évaluation des conditions de travail.

―Organisation : 

• Évaluation des moyens (humains, matériels, locaux),

• Évaluation des modalités d’intervention : régie, entreprise,

• Identification des organisations spatiales et territoriales.

―Conception de scénarios d’organisation et mise au point d’un avant-projet : 

organigramme, procédures, principes de fonctionnement, …

― Identification de l’impact sur les services centraux communautaires : finances, 

marchés, ressources humaines, logistique, secrétariat général, …

― Identification des fiches de poste des principaux cadres.

―Identification des futurs cadres et des recrutements éventuels à mettre en œuvre.

―Mise à disposition partielle et temporaire des futurs cadres.

Modalités pratiques

―Groupe de travail niveau « Direction générale ».

―Concertation large avec l’ensemble des instances mises en place.

3.  La démarche

Phase 2 : L’avant-projet
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Objectif 

―Définir le projet concret pouvant être mis en place lors du transfert effectif des 

moyens.

Contenu

―Finances : 

• Préparation du travail de la commission des charges transférées.

• Préparation du budget communautaire.

• Première approche des nouveaux marchés à passer.

• Conventions : atelier mécanique, …

―Ressources humaines :

• Mise au point des conditions de travail communautaires : règles de gestion du temps 

de travail, régime indemnitaire.

• Mise en place d’une cellule d’accueil et d’information des agents.

• Identification des personnes « transférables » et de leur situation personnelle.

• Engagement des procédures institutionnelles conduisant au transfert effectif des 

personnels.

3.  La démarche

Phase 3 : Le projet pratique
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Contenu (suite)

―Organisation :

• Mise au point du Guide pratique de fonctionnement :

– Organigramme et chaînes hiérarchiques,

– Procédures et Qui fait quoi,

– Outils communs (notamment RH et finances) : fiches, …

– Astreintes,

– Conditions d’entretien des véhicules,

– Conditions d’entretien des locaux,

– Identification des affectations des moyens humains et matériels.

• Évolution de l’organisation des services centraux communautaires : en particulier 

finances et ressources humaines.

Modalités pratiques

―Groupe de travail.

―Mobilisation des cadres de la future organisation préfigurant les règles de 

fonctionnement cible : système de réunions.

―Mobilisation de la DRH et de la Direction des finances communautaire.

―Concertation avec les instances du projet.

3.  La démarche

Phase 3 : Le projet pratique (suite)
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Objectif 

―Mise au point de l’organisation cible.

Contenu

―Définition et formalisation du dossier d’organisation détaillée : Projet de Service ou 

Projet de Direction

―Prise en compte des réalités du terrain.

Modalités pratiques

―Groupes de travail à définir.

―Concertation et validation dans le cadre des instances communautaires.

3.  La démarche

Phase 4 : Le projet détaillé
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